

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования

№	Мероприятия	Сроки	Результат
Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО			
1.	Создание рабочей группы для подготовки и ведения обновлённых ФГОС СОО.	до 01.02.2023	Приказ « О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к ведению обновлённого ФГОС СОО»
2.	Определение школьного координатора по введению ФГОС СОО.	до 01.02.2023	Приказ « О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к ведению обновлённого ФГОС СОО»
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной карты) постепенного перехода на обновлённый ФГОС СОО.	до 01.02.2023	Приказ «Об утверждении дорожной карты, состава рабочей группы по подготовке в ведению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и их функционала на 2023-2025 учебный год»
4.	Протокол педсовета «Основные изменения в рамках требований обновлённых ФГОССОО».	март 2023	Протокол педсовета
5.	Проведение общешкольных родительских собраний в 10-х классах, посвящённых переходу на обновлённые ФГОССОО.	апрель-май ежегодно с 2023 года	Протоколы родительских собраний
6.	Проведение общешкольных родительских собраний для будущих десятиклассников посвящённых переходу на обновлённые ФГОС СОО.	март-апрель ежегодно с 2023 года	Протоколы родительских собраний
7.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросу перехода на обновлённые ФГОС СОО	ежегодно с 2023 года	Разделы на сайте УО

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО

1.	Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Локальные акты
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	Март-апрель 2023 г.	Устав школы
4.	Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Март-август 2023 г.	Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
5.	Проектирование обязательной части учебных планов СОО	Май-август ежегодно с 2023	Учебные планы СОО
6.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май ежегодно с 2023	Учебные планы СОО в части, формируемой образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО	Май-август ежегодно с 2023	Рабочие программы учителей СОО
8.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно	Приказ ОУ об утверждении списка учебников

Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО

1. Корректировка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
--	--------------	---

